2DGP 3차 프로젝트 발표

2018180044 최해성

프로젝트 개발 진행 상황

주차			진행률
1주	계획	리소스 수집 및 기본적인 던전 맵 구현	-
	결과	리소스 수집 완료, 기본 던전 구현	100%
2주 & 3주	계획	캐릭터, 몬스터 구현	-
	결과	캐릭터 구현 완료, 몬스터 3 종류 구현, 몬스터와 공격 충돌 처리 완료	100%
4주	계획	맵 클리어 및 맵 세부 구현	-
	결과	맵 클리어 완료 확인 가능, 맵 이동 불가능	60%
5주 & 6주	계획	추가 구현 및 중간 점검	-
	결과	캐릭터/몬스터 state 별 구현, 게임월드구현, 시간 개념 사용, 충돌처리 완료	100%
7주	계획	몬스터 & 캐릭터 최종구현	-
	결과	몬스터 3 종류 완료, 캐릭터 무적시간 확인 필요	80%
8주 & 9주	계획	맵 최종구현	-
10주	계획	최종 점검 및 릴리즈	-
평균	-	-	91%

Github 커밋 통계

비어있는 한 주는 시험기간 동안이라 이행하지 못하였습니다. 죄송합니다.

